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CHAPITRE - I -GENERALITES

Article - 1 -Objet du marché - Dispositions générales

1.1- Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un
marché de prestations de maitrise d'ceuvre en vue de la réalisation de 1’ouvrage suivant :

Travaux de reconstruction de 1’ouvrage de stockage - restitution des eaux pluviales a Coulogne

Les travaux se situent aux adresses suivantes :

Angle chemin de halage et rue des rosiers, 62 137 Coulogne

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre
d'ceuvre" sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement.

1.2- Forme du marché
Marché ordinaire passé par un Pouvoir Adjudicateur.

1.3- Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties des prestations, sous réserve
de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG.

1.4- Catégorie d'ouvrages et nature des travaux

Le projet a réaliser entre dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985

modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maitrise d'ccuvre privée
(loi MOP).

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrage : infrastructure.
1.5- Type de la mission et engagement du maitre d'ceuvre

La mission confiée au maitre d'ccuvre est une mission de base :

« avec études d'exécution

« étendue a I'é1ément "études de syntheése"

» avec obligatoirement les trois engagements ci-dessous :

O Engagement n° 1 : respect du co(t prévisionnel des travaux.



O Engagement n° 2 : respect du co(t résultant des contrats de travaux.

a Engagement n° 3 : respect du délai de transmission du DCE.

1.6- Contenu de la mission

Eléments de mission de maitrise d’ccuvre de base : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
définies comme suit :

e AVP1 (Avant-Projet provisoire)

e AVP2 (Avant-Projet définitif)

e PRO: Etude de Projet

o ACT: Assistance au Maitre d’Ouvrage pour la Passation des Contrats de Travaux

e VISA

e DET: Direction des Exécutions des Travaux

e AOR: Assistance lors des Opérations de Réception et pendant I’année de garantie de
parfait achevement

Eléments de missions complémentaires :

e MOD: Modélisation hydrauligue et validation du dimensionnement des ouvrages

e AMO: Assistance pour les missions complémentaires (topographie,  géotechnique,
contrdleur technigue, coordonnateur SPS)

e REG: Mise ajour des dossiers réglementaires (dossier loi sur I’eau et étude
d’impact)

e PC: Permis de Construire

Le maitre d'ceuvre exécute I'ensemble des taches et des missions qui lui sont imparties dans le
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JORF du ler octobre 2009).

1.7- Contenu des éléments de mission

Le contenu de chaque élément de mission est celui prévu par le décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 sous-section I, complété par les dispositions de I'annexe | de I'arrété du 21 décembre
1993.

Les études davant-projet comprennent également [I'établissement du dossier en vue de
I'obtention :

* du permis de construire (si le chantier requiert une telle autorisation) ;
« de toutes autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux ;

« ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.



1.8- Maitrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du CCAG, le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le
compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant
du maitre de I'ouvrage, ddment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le
représenter dans I'exécution du marche.

Le maitre de l'ouvrage est :

» La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers

Le représentant du maitre de lI'ouvrage, signataire du marché, est :

» Madame Natacha BOUCHART,

Présidente de la Communauté d’ Agglomération Grand Calais Terres & Mers

1.9- Conduite d’Opération

La conduite d’opération sera assurée par le maitre de 1’ouvrage lui-méme.

1.10- Controle technique

Pour I’exécution du présent marché, le maitre de I’ouvrage sera assisté du contréleur technique
agréé qui sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de ’ensemble des observations du contréleur
technique, que le maitre de 1’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que de la réalisation de 1’ouvrage.

1.11- Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Pour I’exécution du présent marché, le maitre de 1’ouvrage sera assisté du coordinateur agréé
qui sera désigné ultérieurement.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du coordinateur,
que le maitre de I’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au
stade des études que de la réalisation de 1’ouvrage.

1.12- Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

Si ce mode de dévolution des travaux s‘avére ultérieurement mal adapté, le maitre d'ouvrage
peut le changer, en accord avec le maitre d'ceuvre. Dans ce cas, la rémunération du maitre d'ceuvre est
adaptée par une modification du marché.

Conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le choix définitif du mode de
dévolution sera arrété au plus tard a la réception de l'avant-projet (AVP).

1.13- Ordonnancement, pilotage, coordination

Sans objet.



1.14- Autres intervenants
Sans objet
1.15- Ordres de service a destination du maitre d'ceuvre

Les ordres de service sont notifiés par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l'ordre de service, dans un
délai de quinze jours a compter de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

1.16- Forme des notifications des décisions ou des informations
« Les décisions ou informations du maitre d'ouvrage sont notifiées au titulaire contre récépissé.

La notification est faite a I’adresse du maitre d'ccuvre mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social.

1.17- Travaux intéressant la Défense
Sans objet.
1.18- Controle des prix de revient

Sans objet.

Article - 2 -Article 2 - Piéces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1- Piéces particuliéres

« L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

« Le reglement de consultation (RC) ;
« Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
« Le programme de I'opération et ses annexes.

2.2- Pieces générales

« Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) annexé a l'arrété du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 20009.

Article - 3 -TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) sont exprimeés hors TVA.




CHAPITRE - II -PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article - 4 -Forfait de rémunération

4.1- Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération FP est le produit du taux de rémunération provisoire t par
la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiére prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement
Co:

*FP=Coxt

Le forfait définitif de rémunération F est le produit du taux de rémunération t' par le montant du
cout prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ccuvre C :

*F=Cxt
Le montant des forfaits provisoire FP et définitif F est arrondi & I'euro supérieur.

Les taux de rémunération provisoire (t) et définitif (t') ont deux décimales. La 2eme décimale
est arrondie en fonction de la valeur de la 3éme décimale dans les conditions suivantes :

« si la 3éme décimale est inférieure ou égale a 5, la 2eme décimale est conservée ;
* si la 3éme décimale est supérieure a 5, la 2eme décimale est majorée de 1.

4.2- Dispositions diverses

Le forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Le colt prévisionnel de I'ouvrage et le forfait définitif de rémunération sont fixés par un avenant
établi a partir de lI'annexe 1 de l'acte d'engagement, ddment complétée et signée par le maitre d'ceuvre.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo études
figurant a I'acte d'engagement.

Article - 5 -Prix

5.1- Forme du prix
Le prix est révisable suivant les modalités fixées a l'article 5.4 ci-aprés.
5.2- Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo études
fixé dans I'acte d'engagement.



5.3- Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie I publié par I'INSEE (base
100 en janvier 1973).

5.4- Modalités de révision des prix

La révision prévue ci-avant est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de
révision donné par la formule :

* C = Im/Imo

dans laquelle :

« Imo = index ingénierie du mois Mo études (mois d'établissement du prix) ;
* Im = index ingénierie du mois m.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte
ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base
des dernieres références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois
apres la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Pour les ¢léments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans D’acte
d’engagement, la valeur finale de I’index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de
réalisation des prestations ou a la date de réalisation, si celle-ci est antérieure.

Article - 6 -Réglement des comptes du titulaire

6.1- Avance

Une avance est versée au maitre d'ceuvre dans les conditions prévues 110 & 113 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sauf refus exprimé dans l'acte d'engagement,
lorsque le montant HT du marché dépasse 50 000 € HT.

Sous réserve des dispositions de l'article 62 de 1’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et
article 139 a 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives aux marchés publics, relatives a la
sous-traitance, cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est
inférieure ou égale a douze mois) ou & 5% d'une somme égale & douze fois le montant initial du
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Conformément a I’article 112 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de 1’avance a la présentation
d’une garantie a premiére demande ou d’une caution personnelle portant sur tout ou partie du
remboursement de 1’avance. Le paiement de 1’avance intervient dans le délai de 30 jours & compter de
la réception de cette garantie ou caution.
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Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a
partir de la date de début d'exécution des prestations au titre desquels est accordée cette avance.
Toutefois, lorsque la constitution d’une garantie a premiére demande ou d’une caution personnelle et
solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de paiement
ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de 'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes
ou de reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants,
lorsque le montant des prestations est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
prestations sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire
ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit & l'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial
par la personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de l'acte spécial. Le remboursement doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement
en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a per¢u ’avance sous-traite une part du marché postérieurement a
sa notification, il rembourse ’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre
d'ouvrage dés la notification de I’acte spécial.

6.2- Acomptes

Les prestations incluses dans les éléments suivants AVP 1&2 et PRO ne peuvent faire 1’objet
d’un réglement qu’apres achévement total de chaque élément et réception par le maitre de I’ouvrage.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant 1’achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’exceéde pas trois mois.
Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu
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d’avancement de 1’étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre de 1’ouvrage, sert de base au calcul du montant de
I’acompte correspondant.

6.2.1- Elément AVP (Avant Projet)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées globalement sur production d’un
document récapitulant ’ensemble des études, plans d’exécution, plan de synthése, réalisés par le
maitre d’ceuvre.

6.2.2- Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

« apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;

* aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I’ouvrage de (ou
des) offre(s) des entreprises : 40,00 %.

6.2.3- Acomptes pour I'exécution des prestations de contréle d’exécution (DET)

Les prestations incluses dans la mission DET sont réglées :

- en fonction de I’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 75%

- a la date de I’accusé de réception, par le maitre d’ouvrage, du projet de décompte final,
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 25%

6.2.4- Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. a I’issue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par le
maitre de I’ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 20,00 % ;

2. a la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;
3. a I’achévement des levées de réserves : 20,00 % ;

4. 4 la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l’article 44.1 du
C.C.A.G.-Travaux ou a I’issue de sa prolongation décidée par le maitre de 1’ouvrage en application du
44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %.

6.2.5- Rémunération des éléments normalisés
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments normalisés de la mission, considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant
initial du marché.

6.2.6- Montant de I'acompte
Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes périodiques dont la
fréquence est déterminée a l’article 6.2 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs.
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Chague décompte sera lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions définies
ci-apres.

6.2.6.1 - Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché par référence aux €léments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

6.2.6.2 - Projet de décompte périodique
Pour l'application de l'article 11.6 du CCAG, le maitre d'ceuvre envoie son projet de décompte
périodique au maitre de I'ouvrage, par lettre recommandée, avec avis de réception postal, ou le lui
remet contre récépissé diment daté.

6.2.6.3 - Décompte périodique
Le décompte périodique, établi par le maitre de l'ouvrage, correspond au montant des sommes
dues au maitre d'ccuvre du début du marché a l'expiration de la période correspondante.

Ce montant est évalué en prix de base hors TVA.
Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- des pénalités éventuelles pour retard de présentation, par le maitre d'ceuvre, des documents
d'études, et calculées conformément a l'article 7.2.2 du présent CCAP.

6.2.6.4 - Acompte périodique
Le montant de l'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique ci-avant moins le montant du décompte précédent ;

2) l'incidence de la révision des prix, appliquée conformément a l'article 5 du présent CCAP sur
la différence entre les décomptes périodiques, respectivement de la période P et de la période
précédente ;

3) l'incidence de la TVA ;

4) le montant total de l'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et
3, ci-avant, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dis au maitre d'ceuvre.

Le maitre de 1'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre 1'état d'acompte. S'il modifie le projet du maitre
d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Lors de I'établissement du montant de I'acompte a verser au maitre d'ceuvre, le maitre de
I'ouvrage tient compte notamment, et en tant que de besoin, dans I'ordre chronologique suivant :

O des pénalités sanctionnant les retards ;
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O dans la présentation par le titulaire des documents d'études conformément a l'article
7.2.2 du CCAP;

[] des effets de la révision conformément a l'article 5.4 du CCAP ;
[ des effets de la TVA.
Le montant de I'acompte est arrondi & I'euro supérieur.

6.3- Solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 14 du
CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous
forme d'un projet de décompte final.

6.3.1- Décompte final
Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

b) la rémunération, en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission. Cette rémunération est égale au poste a) diminué du poste b) ci-avant.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2- Décompte général - Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-avant ;
b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-avant ;
e) l'incidence de la TVA ;

f) la somme revenant au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
avant ;

g) les pénalités applicables au maitre d'ceuvre en application du marché ;
h) I'état du solde & verser au titulaire, ce montant étant égal a f) moins g) ci-avant ;

i) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et 1'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d'ceuvre
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6.4- Forme de la demande de paiement

La demande de paiement est établie sous la forme précisée ci-apres :
La facture doit &tre adressée en 3 exemplaires a l'adresse suivante:
Communauté d’ Agglomération Grand Calais Terres & Mers
Direction des Ressources Financiéres

76, boulevard Gambetta

CS 40021

62 101 CALAIS Cedex

La facture doit indiquer les éléments suivants: numéro du marché, numéro de I'engagement,
intitulé du marché, détails des prestations effectuées.

La demande de paiement mentionne la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix
unitaires.

6.5- Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a 1’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres
du groupement et indique les modalités de cette répartition.

6.6- Paiement des sous-traitants

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées
par le maitre d'ouvrage, sont payées dans les conditions financiéres prévues par le marché ou par un
acte spécial.

6.7- Délais de paiement

Le délai maximum de paiement est de 30 jours & dater de I'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du projet de décompte mensuel ou final des prestations.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi
n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article 8 du décret précité est égal au taux d’intérét de
la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.8- Monnaie de compte du marché :

La monnaie de compte du marché, 'EURO, est la méme pour toutes les parties prenantes.
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CHAPITRE - I11 -DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Tout délai fixé en jours dans le présent CCAP, s'entend en jours calendaires au sens de l'article
3.2.du CCAG.

Les stipulations des articles 7 et 8 du présent cahier relatives au calcul du montant des pénalités
de retard dérogent a l'article 14.1 du CCAG.

Article - 7 -Phase "Etudes"

7.1- Adaptation apres la conclusion du marché des documents d'études.

Sans objet.

7.2- Etablissement des documents d'études établis aprés conclusion du marché

7.2.1- Délais
Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

1) pour le premier élément réalisé aprés la conclusion du marché : le départ est la date de
I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de la notification du marché ;

2) pour les éléments suivants : le départ est la date de l'accusé de réception par le maitre
d'ceuvre, du prononcé de la réception du document d'études le précédent dans l'ordre chronologique de
déroulement de I'opération.

A chaque stade des études, le maitre d'ccuvre doit apporter des corrections a ses dossiers pour
tenir compte, le cas échéant, des observations du maitre d'ouvrage, du coordonnateur sécurité et
protection de la santé ou du contrbleur technique. Les modifications apportées sont incluses dans la
mission de maitrise d'ccuvre si elles se limitent a des aménagements ne remettant ni en cause, ni
I'esprit du programme, ni celui du projet, et cela quel que soit le stade des études auquel elles sont
demandeées.

3) éléments particuliers :
Assistance au maitre de lI'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) :

O Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) : le départ est la date
de I'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de l'ordre lui prescrivant I'établissement du dossier ;

O Analyse comparative des offres : le départ est la date de lI'accusé de réception, par le
maitre d'ceuvre, des offres a comparer ;

0 Mise au point de l'offre retenue : le départ est la date de I'accusé de réception, par le
maitre d'ccuvre, de la désignation du titulaire.
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O Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : le départ est la date limite fixée dans le marché
de travaux pour la remise par I'entrepreneur au maitre d'ccuvre du dossier conforme a I'exécution.

7.2.2- Pénalités pour retard
En cas de retard dans la présentation des documents d'études, le maitre d'ceuvre subit sur ses
créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé par rapport au montant du marché a:

O Avant-projet (AVP) : 5/1000

O Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), analyse comparative
des offres, mise au point de I'offre retenue dans le cadre de I'assistance au maitre de I'ouvrage pour la
passation des contrats de travaux : 5/1000

O Dossiers d’Ouvrage exécuté (DOE) : 1/3000

7.3- Réception des documents d'études

7.3.1- Présentation des documents
Les documents d'études sont remis par le maitre d'ccuvre au maitre de l'ouvrage pour
vérification et réception.

7.3.2- Nombre d'exemplaires
Les documents d'études établis par le maitre d'ccuvre sont a produire au maitre de I'ouvrage en 3
exemplaires papiers + 1 exemplaire reproductible + 1 format informatique.

Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de
I'opération envisageée.

7.3.3- Délais de vérification et de réception
Par dérogation a l'article 26.5 du CCAG, la Vérification des documents d'études est effectuée
sans avis préalable et hors la présence du maitre d'ceuvre

Par dérogation a l'article 27 du CCAG, la décision par le maitre de l'ouvrage, de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-avant doit intervenir
avant l'expiration des délais ci-apres :

O 3 semaines pour les études d'avant-projet (AVP) ;
a 3 semaines pour les Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
a 3 semaines pour les Dossiers d’Ouvrage exécuté (DOE) ;

Le délai de réception de chaque document d'étude court a compter de la date de l'accusé de
réception, par le maitre de l'ouvrage, du document a réceptionner.

La réception prend effet a la date de notification de la décision de réception au maitre d'ceuvre.

17



CHAPITRE - IV -EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE
JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX - ENGAGEMENT
N°1

Article - 8 -Coiit prévisionnel des travaux
Le maitre d'ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des
études de l'avant-projet définitif.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de
cet élément est supérieur a I'enveloppe financiere fixée a l'article 2.2 de I'acte d'engagement, le maitre
d'ceuvre s’expose aux sanctions prévues 1’article 12.

En dehors d'un cas de modifications prévues a l'article 9 du présent CCAP, le codt prévisionnel
est arrété par un avenant qui notifie la réception de I'élément considéré. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter sous peine de sanctions prévues a l'article 12 ci-aprés.

Le codt prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener & son terme la réalisation de l'ouvrage, a I'exclusion :

« du forfait de rémunération ;

» des dépenses de libération d'emprise ;

* des dépenses d'exécution d'ccuvres d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
« des frais éventuels de contrdle technique ou de coordination SPS ;

« de la prime éventuelle d'assurance "dommages ouvrages" ;

» de tous les frais techniques.

Le codt prévisionnel des travaux est arrondi a l'euro supérieur.

Article - 9 -Conditions économiques d'établissement
Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo (Mo études) précisé sur la page de garde de I'acte d'engagement.

Article - 10 -Taux de tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux
Le co(t prévisionnel des travaux (C) est assorti d'un taux de tolérance (Tp) de 10.00 %.

Article - 11 -Seuil de tolérance sur le coiit prévisionnel

11.1- Ecart toléré (Eo1)

L'écart toléré (Eol) est le produit du colt prévisionnel définitif des travaux (C) par le taux de
tolérance (Tp) :

Eol=CxTp
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11.2- Limite haute de tolérance (Lh1)

La limite haute de tolérance (Lhl) est égale au codt prévisionnel définitif des travaux (C)
augmenteé de I'écart toléré (Eol) ci-avant :

Lh1=C+Eol
11.3- Coiit constaté (C1)

Le colt constaté (C1) (au titre de I'engagement n° 1), déterminé par le maitre de l'ouvrage a
I'issue de la consultation des entreprises, est le montant, hors TVA, de l'offre considérée comme la
plus intéressante (la mieux disante, tous critéres confondus).

11.4- Cotut constaté réajusté (Cr1)

Le codt constaté réajusté (Crl) (au titre de I'engagement n°® 1), est obtenu en ramenant le codt
constaté (C1) ci-avant aux conditions économiques du mois Mo études.

Ce colit est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
simple rapport des index de révision figurant dans la formule de révision du marché de travaux pris
respectivement au mois Mo travaux et au mois Mo études.

Ce coefficient de réajustement est arrondi au milliéme supérieur.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de
chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de l'ouvrage
le lui demande.

Article - 12 -Sanctions pour non-respect de I'engagement
Si le co(t constaté réajusté (Crl) est supérieur a la limite haute de tolérance (Lh1), le maitre de
I'ouvrage peut :

« soit déclarer I'appel d'offres infructueux ou sans suite et demander au maitre d'ceuvre de
reprendre ses études, sans aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou & une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre
respectant la limite haute de tolérance ci-avant dans le délai prescrit par lI'ordre de service qui en
formule la demande.
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CHAPITRE - V -EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX - ENGAGEMENT
N° 2

Article - 13 -Arrét de I'exécution de la prestation
Conformément a l'article 20 du CCAG, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission, considérés comme phases
techniques, telles que définies a l'article 1.6 du présent CCAP, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire.

L’arrét de I’exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le maitre d'ceuvre a aucune indemnité.

Article - 14 -Achévement de la mission
La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai
si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans
cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achevement de la mission fait 1'objet d'une décision établie, sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG, et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

Article - 15 - Coiit résultant des contrats de travaux

Lorsque le résultat d’appel d’offre est fructueux, le cout de réalisation des travaux est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le maitre d’ouvrage.

Ce colt de réalisation (Mr) est notifi¢ par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre qui s’engage a
le respecter. 1l comprend le colt constaté (C1) modifié du colt éventuel de variantes acceptées par le
maitre d’ouvrage et de réactualisation de prix prévue au DCE de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article - 16 - Conditions économiques d’établissement

Le colt résultant des contrats de travaux est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois Mo travaux a fixer dans le DCE de travaux.

Article - 17 -Tolérance sur le montant des contrats des travaux

Le montant des contrats de travaux est assorti d’un taux de tolérance (Tt). Ce taux de tolérance
est fixé de 10%.
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Article - 18 - Seuil de tolérance sur le montant des contrats des travaux
L’¢écart toléré (EO2) est le produit du montant des contrats de travaux (Mr) par le taux de
tolérance (Tt) :
Eo2 =Mr x Tt

La limite haute de tolérance (Lh2) est égale au montant du contrat de travaux (M) augmenté de
’écart toléré (EO2):

Lh2 = Mr + Eo2

Article - 19 -Coiit constaté (C2)

Le coit constaté (C2) déterminé par le maitre de ’ouvrage aprés achévement des travaux est le
montant des travaux exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés
intervenus pour la réalisation de I’ouvrage et hors révisions de prix.

Article - 20 -Coiit réajusté (Cr2)

Le colt constaté réajusté (Cr2) est le montant en prix de base (mois Mo travaux) du colt
constaté.

Article - 21 - Sanctions pour non respect de I'engagement (Montants et
plafonds de réfaction)

Si le co(t constaté réajusté (Cr2) est supérieur a la limite haute de tolérance (Lh2) définie a
I’article 18 faisant suite a 1’offre retenue suite a la consultation, le maitre d’ceuvre supporte une
réfaction d’un montant (Mréf) égal a la différence entre le colit constaté réajusté de travaux et la limite
haute de tolérance multipliée par le taux réfaction défini comme suit :

(Tréf) = 2 fois le taux de rémunération initial de 1’é¢1ément de mission considéré :

Mréf = (Cr2 - Lh2) x Tréf

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments de missions postérieurs a I’attribution des travaux (ACT) et contenus dans la mission
confiée au maitre d’ceuvre (DET, AOR comprenant la rédaction du DOE).

Le montant de la réfaction est arrondi 1’Euro supérieur.
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Article - 22 -Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a 1’article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main-d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article - 23 -Suivi de I’exécution des travaux et visites de chantier

La direction de 1’exécution des contrats de travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I’unique
responsable du controle de I’exécution des contrats de travaux et qui est I’'unique interlocuteur des
entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par 1’entreprise 1’ensemble des stipulations du contrat
initial de travaux et des avenants.

Le maitre d’ceuvre doit tenir un journal de chantier ou sont consignés les visites et
constatations du maitre d’ceuvre, les ordres de service donnés par celui-ci, les conditions climatiques
pouvant jouer un r6le sur le déroulement des travaux, les visites et observations du contrdleur
technique, du conducteur d’opération, etc.

Ce journal, tenu par le maitre d’ceuvre pendant la durée du chantier, est la propriété du maitre de
I’ouvrage a qui il sera remis en fin d’opération.

Au minimum, une visite de chantier fixée (journée a définir) sera a réaliser de facon
hebdomadaire et une visite de chantier inopinée sera au minimum effectuée toutes les deux semaines.
Ces fréquences seront éventuellement a adapter en fonction de la durée estimée des travaux.

Chague visite de chantier donnera lieu a un compte rendu qui sera adressé ou faxé au maitre
d’ouvrage dans les 5 jours suivants la visite. Sur omission d’envoi, le maitre d’ouvrage, pourra
demander le compte rendu qui devra lui étre envoyé dans les 3 jours.

Article - 24 -Utilisation des résultats

L’option retenue concernant 1’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre
de ’ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est I'option A telle que définie au chapitre V du
CCAG-PI (art. 23 & 25 inclus).

Article - 25 -Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a I’article 18 du CCAG-PIL, le maitre de 1’ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission, considérés comme
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phases techniques, telles que définies a I’article 1.6 du présent cahier des charges, soit de sa propre
initiative, soit a la demande du titulaire.

Article - 26 -Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de ““ Garantie de parfait achévement ”
(prévue a Darticle 44.1, 2° alinéa, du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése, I’achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L’achévement de la mission fera 1’objet d’une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre,
par le maitre de I’ouvrage, dans les conditions de 1’article 33 du CCAG-PI, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE - VI -RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article - 27 -Résiliation du marché
Il est fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG avec les précisions
suivantes.

27.1- Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ccuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG est fixé a 5 %.

27.2- Résiliation du marché pour faute du maitre d'ceuvre

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 32 et 36 du CCAG, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de lI'ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute
du maitre d'ceuvre.

Sauf dans les cas prévus aux j), m) et n) de l'article 32.1 du CCAG, une mise en demeure,
assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au maitre d'ceuvre et étre restée
infructueuse.

Par dérogation & l'article 32 du CCAG, le marché peut étre résilié dans le cas ou le maitre
d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités
dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 11 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appels a
la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne peut mener a bien la reprise des études ou
négociations permettant la dévolution des marchés & un montant inférieur ou au plus égal a la limite
haute de tolérance.
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27.3- Résiliation suite a déces, incapacité civile ou incapacité physique du maitre
d'ceuvre

Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physigue du titulaire (art.
30.1, 30.2 et 30.3 du CCAG), les prestations sont réglées sans abattement.

27.4- Résiliation pour ordre de service tardif
Sans objet.

Article - 28 -Clauses diverses

28.1- Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations des
articles 3.4.3. et 3.5 du CCAG sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG, traitant de la résiliation pour faute du titulaire (art. 32) et
les autres cas de résiliation (art. 30 et 31) peuvent s'appliquer des lors qu'un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

28.2- Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
du marché auprés duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des cotraitants retient sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sdreté de
laguelle cette saisie-attribution a été faite.

28.3- Personnel du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour
exécuter le marché. La personne physique ou I'équipe qu'il affecte a la conduite des prestations est
celle qu'il a mentionnée au maftre d'ouvrage préalablement a I'exécution des prestations.

La bonne exécution du marché étant subordonnée a l'intervention de cette ou de ces personnes,
le maitre d'ceuvre s'oblige a maintenir I'effectif ainsi désigné jusqu'a I'achévement de la mission.

Au cas exceptionnel ou la personne ou lI'un des membres de I'équipe ne serait plus en mesure
d'exécuter sa tache (départ, démission, indisponibilité temporaire ou définitive), le maitre d'ceuvre
désigne un remplacant dans les conditions fixées a l'article 3.4.3. du CCAG.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de récuser, par décision motivée, ceux des personnels du
titulaire qui s'avéreraient inadaptés a I'exécution des prestations.

Le maitre d'ceuvre doit alors procéder au remplacement des personnels récusés. Il ne peut
prétendre ni a la prolongation du délai d’exécution ni a indemnité. En aucun cas, le remplacement du
personnel ne peut justifier une augmentation du montant des prestations.
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16.4 - Obligations de confidentialité

Le titulaire et le maitre d’ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a I’article 5.1 du C.C.A.G.

16.5 - Protection de I'’environnement

Le maitre d'ccuvre veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage.

16.6 - Assurances

16.6.1 - Police de Responsabilité Décennale
Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit
justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d'ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de l'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

16.6.2 - Police Unique de Chantier (P.U.C.)
Le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de souscrire une police unique par chantier, en vue de
garantir I'ensemble des intervenants constructeurs (y compris les sous-traitants agréés par le maitre de
I'ouvrage), au regard des risques visés par les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Cette police prend en compte les risques annexes habituellement couverts par la police
personnelle de responsabilité décennale desdits intervenants (effondrement ou menace grave et
imminente d'effondrement en cours de chantier - dommages matériels aux éléments d'équipement -
article 1792-3 du Code Civil - éventuellement dommages aux existants - dommages immatériels),
ainsi que les garanties offertes par une police "tous risques chantier".

La décision de souscrire la Police Unique de Chantier est notifiée aux dits intervenants et au
plus tard avant la mise au point des marchés de travaux.

Dans cette hypothese, les intéressés sont tenus d'adhérer a la police souscrite par le maitre de
I'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte.

Ce mandat est irrévocable, comme étant donné dans I'intérét commun des parties.
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La fraction de prime relative a la garantie des responsabilités légales que comporte la Police
Unique de Chantier et dont le maitre d'ccuvre et ses sous-traitants éventuels sont les bénéficiaires, est a
la charge du maitre de l'ouvrage.

16.7 - Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde, le marché est résilié, si apres
mise en demeure de I’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I’article L. 622-13 du
code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du maitre d'ccuvre.

En cas de liquidation judiciaire du maitre d'ceuvre, le marché est résilié, si, aprés mise en
demeure du liquidateur, dans les conditions prévues a ’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du maitre d'ceuvre

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de 1’événement. Elle n’ouvre droit,
pour le maftre d'ceuvre, a aucune indemnité.

16.8 - Reglement des litiges

Il est fait application des dispositions de l'article 37 du C.C.A.G.

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lille est seul compétent.

17. Dérogations au CCAG

* ’article 7.3.3 du CCAP déroge aux articles 26.5 et 27 du CCAG en ce qui concerne la
vérification et la réception des documents d’études.

« les articles 7 et 8 du CCAP dérogent a l'article 14.1 du CCAG en ce qui concerne le calcul du
montant des pénalités de retard.

« ’article 15-2 du CCAP déroge a I’article 32 du CCAG

Lu et accepté
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